

СОГЛАСОВАНО ЕГО
АО «Мытищинская теплосеть»

АО «Мытищинская теплосеть»
ЗАМ. Главного инженера
ЗООУЛЯ СЕРГЕЙ 2026 г.
Адрес: Мытищи, Д/ОБ-01223 М.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЖКО «Берег»

План подготовки к отопительному периоду
(комплексный план мероприятий) по подготовке
к отопительному периоду 2026/2027 г. в ООО «ЖКО «Берег»



А.А. Михайленко
2026 г.

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Руководитель, Исполнитель	Сроки исполнения												Отметка о выполнении работ и оценка качества			
			май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь					
			1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30		1-10	11-20	21-31
I. Организационные мероприятия																		
1.	Разработка и утверждение планов мероприятий по каждому многоквартирному дому по подготовке жилищного фонда на территории городского округа Мытищи к эксплуатации в осенне-зимний период.	Генеральный директор ООО «ЖКО «Берег» Михайленко А.А.															20.04.2026 г.	
2.	Утверждение графиков проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на территории городского округа Мытищи к приёме рабочей комиссии.	Генеральный директор ООО «ЖКО «Берег» Михайленко А.А.															20.04.2026 г.	
3.	Составление и согласование план-графиков готовности объектов к отопительному периоду 2026/2027 на территории городского округа Мытищи к приёме рабочей комиссии.	Генеральный директор ООО «ЖКО «Берег» Михайленко А.А.															30.04.2026 г.	
4.	Обследование ветхих (аварийных) жилых зданий	Генеральный директор ООО «ЖКО «Берег» Михайленко А.А.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

