


План мероприятий по подготовке объектов ООО «ЖКО "Берег"»  
к эксплуатации в осенне-зимний период 2026 – 2027 годов



Утверждено  
ООО «ЖКО "Берег"»  
Генеральный директор  
Михайленко А.А.  
«31» 03 2026

№ п/п	Адрес	Наименование объекта	Сведения	Срок проведения работ по видам работ										
				Разд. II п.1	Разд. II п.2	Разд. II п.3	Разд. II п.4	Разд. II п.5	Разд. II п.6	Разд. II п.7	Разд. II п.8	Разд. II п.9	Разд. II п.10	
1	г. Мытищи МО, ул. Веры Волошиной, д. 33	МКД	Срок проведения работ	Выполнение ремонтно-восстановительных работ согласно утверждённому плану-графику подготовки МКД и его оборудования к эксплуатации в зимних условиях	Приведение в технически исправное состояние территории МКД с обеспечением беспрепятственного отхода атмосферных и талых вод от объектов, от стоящих (холод) в подвале и на основных прилегающих территориях, машинных помещений МКД	Обеспечение надлежащей гидроизоляции фундамента, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных помещений подвальных помещений МКД	Проведение гидравлических испытаний, ремонт, проверка и наладка вето котельных устройств, обеспыливание помещений по плану	Подготовка, восстановление систем внутридомовых систем ХВС, ГВС, канализации, отопления, вентиляции, газа, с учётом регламентов обслуживания запорной арматуры и выключателей	Работы по изоляции труб водопровода, пропитке канализационных водопроводов в неотапливаемых помещениях	Укомплектование основным и резервными средствами систем протекторо-защитного оборудования и насосных станций в МКД	Выборочно-плановые работы по ремонту оборудования	Выполнение профилактики подготовки Многоквартирного жилого дома к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.	Подготовка и представление комиссии по проверке готовности подвала	Проведение пробных пусков теплоносителя в жилые дома
2	г. Мытищи МО, ул. Благочестивая, д. 3	МКД	Срок проведения работ	01.06.2026	-	-	04.06.2026	-	-	-	16.06.2026	18.06.2026	18.06.2026	10.09.2026
3	г. Мытищи МО, ул. Благочестивая, д. 5	МКД	Срок проведения работ	25.05.2026	-	-	28.05.2026	-	-	-	11.06.2026	15.06.2026	15.06.2026	10.09.2026
4	г. Мытищи МО, ул. Благочестивая, д. 7	МКД	Срок проведения работ	19.05.2026	-	-	22.05.2026	-	-	-	04.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	10.09.2026







